**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Ταχ.Κώδικας : 570 01
Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνο : 2313 321 729 2313321736
Fax : 2313 321 701-2
Email : saikateriniadou@mou.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Θεσσαλονίκη, 04/09/2013
Α.Π. : 8072

**Προς:**
Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 12
Τ.Κ : 10561

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" με κωδικό MIS 303634 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών,
2. Το άρθρο 186 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) σχετικά με τις αρμοδιότητες των περιφερειών,
3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) σχετικά με την εκλογή νέου Περιφερειάρχη,
4. Την υπ' αριθ. 1064/07-01-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας»,
5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267Α'/3-12-2007) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το άρθρο 3 "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ" της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων ... Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,....." (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012),
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5337/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» (κωδικός 2007GR161PO008) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2011) 6978/4-10-2011,
8. Την υπ' αριθ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088Β'/19-7-2010) τροποποίηση της υπ' αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540Β'/27-3-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά,

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32216/ΓΔΑΠΠΠ5147/14-7-2008 Τροποποίησης της υπ' αριθ. 41541/Γ΄ΚΠΣ/276/ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά,

10. Την υπ' αριθ. 35421/ΕΥΣ4359/10-8-2011 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

11. Την από 20-2-2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013, με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας «7-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ»,

12. Την υπ' αριθ. 41/2261/26-03-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «7-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ,

13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ/2347/11-10-2010 (Αρ. Πρωτ. ΕΔΑ 7428/13-10-2010) αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του φορέα «Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Δ/νση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων» προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»,

14. Την Απόφαση Ένταξης της πράξης με αριθμ. πρωτ. 8730/14-12-2010,

15. Την υπ.αρ.πρ.36042/ΕΥΣ4495/20-8-2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»,

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

17. Την υπ' αριθ. 7920/30-8-2013 εισήγηση τροποποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία αναφέρεται ότι η τροποποίηση αφορά στην μείωση του προϋπολογισμού λόγω συμβασιοποίησης του 1ου υποέργου και στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

## Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|---|---|
| **1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)** | 303634 |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:** | **2.1.Κωδικός ΣΑ:** | Ε0148 |
| | **2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:** | 2010ΣΕ01480160 |
| **3. Δικαιούχος:** | | Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| **4. Κωδικός Δικαιούχου:** | | 1010805 |
| **5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:** | | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά στην επέκταση και ανακαίνιση του κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, σκυροδεμάτων, τοιχοποιιών και επιχρισμάτων, επενδύσεων και επιστρώσεων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών, τελειωμάτων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος μουσείου.<br><br>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αναβάθμιση της σύνδεσης του κτιρίου με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.).<br><br>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συσκευασία και μεταφορά αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο υπάρχων μουσείο σε αποθήκη της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ στον Πολύγυρο. |
| **6. Παραδοτέα πράξης:** | | Ολοκληρωμένες εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του υπαρχόντος μουσείου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. |

**7. Δείκτες Εκροών**

| Κωδικός | Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος |
|---|---|---|---|
| 3301 | Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται | Αριθμός | 1.00 |

**8.** Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 40 (μήνες)

**9.** Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

**10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. |
|---|---|---|---|
| **Άμεσες Δαπάνες** | | | |
| Βάσει Παραστατικων | i.χωρίς ΦΠΑ | 1,980,937.03 | 2,420,452.55 |
| | ii.ΦΠΑ | 439,515.52 | |
| **Σύνολο (1)** | | 2,420,452.55 | 2,420,452.55 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | 2,420,452.55 | 2,420,452.55 |

**11.** Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,420,452.55 Ευρώ

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

***Η δημόσια δαπάνη της πράξης*** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 2,420,452.55 ευρώ**, **αναλύεται σε Π/Υ(1) 2,420,452.55 ευρώ** και **Π/Υ(2) 0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

| | | |
|---|---|---|
| **Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται** | | |
| **Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :** | | |
| **Π/Υ (1)** | **ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):** Ε0148<br>**Φορέας ΣΑ:** 1012700<br>**ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:** 2010ΣΕ01480160<br>(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) | **1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):** 2,420,452.55 (ποσό σε ευρώ).<br>Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 956,000.00 (ποσό σε ευρώ) |

**Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ**

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ