INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.31 11:44:56 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Ταχ.Κώδικας : 570 01
Πληροφορίες : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΔΙΠΠΙΔΗ
Τηλέφωνο : 2313 321 729 2313321723
Fax : 2313 321 701-2
Email : cedippidi@mou.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Θεσσαλονίκη, 31/03/2015
Α.Π. : 2515

**Προς:**
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α
Τ.Κ : 54640

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ανέγερση - εξοπλισμός κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας για τη λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης" με κωδικό MIS 393344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών,

2. Το άρθρο 186 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά με τις αρμοδιότητες των περιφερειών,

3. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267Α'/3-12-2007) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Το άρθρο 3 "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ" της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων ... Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,....." (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012),

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5337/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» (κωδικός 2007GR161PO008) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2013) 8757/ 05-12-2013,

7. Την υπ' αριθ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088Β'/19-7-2010) τροποποίηση της υπ' αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540Β'/27-3-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά,

8. Το άρθρο 7 «Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», του Ν4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,

9. Την υπ' αριθ. 35421/ΕΥΣ4359/10-8-2011 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την από 19.02.2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013, με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας «7 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ»,

11. Την με αριθμ. Πρωτ. 7131/5-10-2010 (Κωδ. 19) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «7 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ,

12. Την με αριθμ. πρωτ. 8931/9-11-2012 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του Δικαιούχου Δήμος Θεσσαλονίκης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»,

13. Την υπ' αριθ. 898/30-1-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»,

14. Την από 17-2-2015 εισήγηση της Μονάδας Β' της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τροποποίηση της απόφασης ένταξης,

15. Τον από 20-3-2015 πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

17. Την υπ' αριθ. 2415/27-3-2015 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου, των παραδοτέων, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος της πράξης λόγω συμβασιοποίησης του κύριου υποέργου και προσθήκης υποέργων ΟΚΩ.

## Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ανέγερση - εξοπλισμός κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας για τη λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης" , στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | | |
|---|---|---|
| **1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)** | | 393344 |
| **2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:** | **2.1.Κωδικός ΣΑ:** | ΕΠ0088 |
| | **2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:** | 2013ΕΠ00880009 |

| | |
|---|---|
| **3. Δικαιούχος:** | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| **4. Κωδικός Δικαιούχου:** | 40119171 |
| **5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:** | Το Κτίριο στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα στεγάσει χώρους για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των δημοτών στο τομέα υγείας. Πρόκειται να ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 195,24 τ.μ. επί της οδού Καραϊσκάκη.<br>Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 ορόφους και πυλωτή: στο ισόγειο χωροθετείται ο χώρος εισόδου /υποδοχής , στον 1ο τοποθετείται το λογιστήριο και οι χώροι διοίκησης ενώ στο 2ο & 3ο χωροθετούνται τα ιατρεία και τα γραφείο των ιατρών. Σε κάθε όροφο υπάρχουν W.C. εργαζομένων και κοινού αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες εκτός των χώρων εισόδου , αναμονής και των διαδρόμων κίνησης. Τα εσωτερικά χωρίσματα γραφείων και ιατρείων και οι ψευδοροφές θα κατασκευαστούν από γυψοσανίδα σε σκελετό αλουμινίου, πυράντοχη κατά περίπτωση. Τα βασικά χωρίσματα θα είναι από οπτοπλινθοδομή. Τα δάπεδα θα επιστρωθούν με σκληρά αντιολισθητικά πλακίδια. Το κτίριο καλύπτει συνολικά 129,16 τ.μ. του οικοπέδου και έχει συνολική πραγματοποιημένη δόμηση 467.48 τ.μ..<br>Για τη λειτουργία του κτιρίου θα απαιτηθεί προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον συνημμένο, εγκεκριμένο πίνακα εξοπλισμού. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει υποέργα συνδέσεων με ΟΚΩ. |
| **6. Παραδοτέα πράξης:** | Το Δημοτικό Κτίριο Κοινωνικής Πρόνοιας στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα και τα εξής παραδοτέα:<br>Υποέργο 1: Ανέγερση κτιρίου<br>Υποέργα 2-4: Προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένου εξοπλισμού<br>Υποέργα 5-8: Σύνδεση κτιρίου με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. |

**7. Δείκτες Εκροών**

| Κωδικός | Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος |
|---|---|---|---|
| 38 | Αριθμός έργων τομέα Υγείας | Αριθμός | 1.00 |
| 9001 | Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΑΚΥ, ΚΥ) | Αριθμός | 1.00 |

**8.** Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18.71 (μήνες)

**9.** Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

**10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. |
|---|---|---|---|
| **Άμεσες Δαπάνες** | | | |
| Βάσει Παραστατικων | i.χωρίς ΦΠΑ | 1,022,671.59 | 1,257,886.06 |
| | ii.ΦΠΑ | 235,214.47 | |
| **Σύνολο (1)** | | 1,257,886.06 | 1,257,886.06 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | 1,257,886.06 | 1,257,886.06 |

**11.** Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,257,886.06 Ευρώ

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

***Η δημόσια δαπάνη της πράξης*** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1,257,886.06 ευρώ**, **αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,257,886.06 ευρώ** και **Π/Υ(2) 0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται** | | | |
| **Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :** | | | |
| **Π/Υ (1)** | **ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):** | ΕΠ0088 | **1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):** 1,257,886.06 (ποσό σε ευρώ).<br>Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 1,077,921.97 (ποσό σε ευρώ) |
| | **Φορέας ΣΑ:** | 2010002 | |
| | **ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:** | 2013ΕΠ00880009<br>(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) | |

**Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ**

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.) (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ